
QUẨN LÝ DỰ ÁN CNTT

Chương 2. Quản lý tích hợp dự án

Quản lý tích hợp dự án

- Quản lý tích hợp dự án bao gồm:
 - Những quy trình và những hoạt động để bảo đảm những quy trình khác nhau của dự án được phối hợp một cách hiệu quả từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc dự án.
 - Tạo sự cân bằng giữa những giải pháp nhằm hoàn thành những mục tiêu của dự án.



Quản lý tích hợp dự án

Các tiến trình trong quản lý tích hợp dự án

- 1. Phát triển điều lệ của dự án (Develop a project charter)
- 2. Phát triển kế hoạch quản lý dự án (Develop a project management plan)
- Hướng dẫn và quản lý việc thực thi dự án (Direct and Manage Project Execution)
- 4. Quản lý kiến thức về dự án (Manage Project Knowledge)
- 5. Theo dõi và điều khiển công việc của dự án (Monitor and Control Project Work)
- 6. Thực hiện điều khiển sự thay đổi tích hợp (Perform Integrated Change Control)
- 7. Kết thúc dự án hoặc giai đoạn (Close project or Phase)

Quản lý tích hợp dự án

Project Integration Management Overview

4.1 Develop **Project Charter**

- .1 Inputs
- .1 Business documents
- .2 Agreements
- .3 Enterprise environmental factors
- .4 Organizational process assets
- .2 Tools & Techniques
- .1 Expert judgment
- .2 Data gathering .3 Interpersonal and team
- skills
- 4 Meetings
- 3 Outputs
- .1 Project charter
- .2 Assumption log

4.5 Monitor and Control Project Work

- .1 Inputs
- .1 Project management plan
- .2 Project documents
- .3 Work performance information
- .4 Agreements
- .5 Enterprise environmental
- .6 Organizational process
- 2 Tools & Techniques
- .1 Expert judgment
- .2 Data analysis
- .3 Decision making
- .4 Meetings
- 3 Outputs
- .1 Work performance reports
- .2 Change requests
- .3 Project management plan
- .4 Project documents updates

4.2 Develop Project Management Plan

- .1 Inputs
- .1 Project charter
- .2 Outputs from other processes
- .3 Enterprise environmental factors
- .4 Organizational process assets
- .2 Tools & Techniques
- .1 Expert judament
- .2 Data gathering
- .3 Interpersonal and team skills
- .4 Meetings
- .1 Project management plan

4.6 Perform Integrated Change Control

- .1 Inputs
- .1 Project management plan
- .2 Project documents .3 Work performance reports
- .4 Change requests
- .5 Enterprise environmental factors
- .6 Organizational process assets
 - .2 Tools & Techniques
 - .1 Expert judgment
 - 2 Change control tools
 - .3 Data analysis
 - .4 Decision making
 - .5 Meetings
 - - .1 Approved change requests
 - .2 Project management plan
 - updates .3 Project documents updates

4.3 Direct and Manage Project Work

- .1 Inputs
- .1 Project management plan .2 Project documents
- .3 Approved change requests
- .4 Enterprise environmental factors
- .5 Organizational process assets
- .2 Tools & Techniques
- .1 Expert judgment
- .2 Project management information system
- .3 Meetings
- 3 Outputs
- .1 Deliverables
- .2 Work performance data
- .3 Issue log
- .4 Change requests
- .5 Project management plan undates
- .6 Project documents updates .7 Organizational process assets updates

factors .5 Organizational process assets

.3 Deliverables .4 Enterprise environmental

2 Project documents

- .2 Tools & Techniques
- .1 Expert judgment
- .2 Knowledge management .3 Information management

4.4 Manage

Project Knowledge

.1 Project management plan

- .4 Interpersonal and team skills
- 3 Outputs .1 Lessons learned register
- .2 Project management plan updates
- .3 Organizational process assets updates

4.7 Close Project or Phase

- .1 Inputs
- .1 Project charter
- .2 Project management plan
- .3 Project documents
- .4 Accepted deliverables
- .5 Business documents
- .6 Agreements .7 Procurement
- documentation .8 Organizational process assets
- .2 Tools & Techniques
- .1 Expert judgment
- .2 Data analysis .3 Meetings
- .3 Outputs
- .1 Project documents updates
- .2 Final product, service, or result transition
- .3 Final report
- .4 Organizational process assets updates

Inputs


- .1 Project statement of work
- .2 Business case
- .3 Contract
- .4 Enterprise environmental factors
- .5 Organizational process assets

Tools & Techniques

.1 Expert judgment

Outputs

.1 Project charter



- Điều lệ dự án bao gồm:
 - Những tài liệu chính thức cho phép một dự án hay một giai đoạn được thực hiện
 - Các tài liệu về những yêu cầu ban đầu và mong đợi của các bên liên quan.
- Điều lệ dự án giúp cho người quản lý dự án:
 - Quyền để thực hiện công việc của dự án
 - Gán công việc hoặc giữ quyền điều khiển tài nguyên của dự án trong khoảng thời gian thực hiện dự án.
 - Cho người quản lý dự án quyền sử dụng ngân sách và các tài nguyên khác của công ty

- Thông tin đầu vào (Input):
 - Bảng kê công việc của dự án (Project Statement of Work - SOW) và yêu cầu kết quả. Tài liệu này thường được khách hàng đưa ra để yêu cầu thực hiện dự án. SOW bao gồm:
 - Nhu cầu kinh doanh (Business need): dựa vào nhu cầu thị trường, sự tiến bộ kỹ thuật, hoặc sự quy định của chính phủ.
 - Mô tả phạm vi sản phẩm (product scope description): mô tả đặc điểm của sản phẩm mà dự án sẽ tạo ra.
 - Kế hoạch chiến lược (strategic plan)

- Đề án kinh doanh (Business Case): cung cấp thông tin cần thiết từ phía doanh nghiệp để xác định dự án có đáng để đầu tư hay không. Đề án kinh doanh được tạo bởi các yếu tố sau:
 - Nhu cầu thị trường
 - Nhu cầu của một tổ chức
 - Yêu cầu của khách hàng.
 - Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật
 - Những tác động sinh thái
 - Nhu cầu của xã hội...



- Yếu tố môi trường doanh nghiệp (Enterprise Environment Factors): Bào gồm các yếu tố nội bộ và bên ngoài có thể ảnh hưởng đến tiến trình triển khai điều lệ dự án.
- Tài sản quy trình tổ chức (Organizational Process Assets): Là các kế hoạch, quy trình, chính sách, thủ tục, biểu mẫu và các cơ sở kiến thức cụ thể và được sử trong dự án.

- Công cụ và kỹ thuật (Tools and techniques)
 - Các đánh giá về mặt chuyên môn được sử dụng đánh giá đầu vào trong việc triển khai điều lệ dự án.
 - Kiến thức chuyên môn: được cung cấp bởi bất kỳ nhóm hoặc thành viên, bao gồm:
 - Những đơn vị khác bên trong tổ chức
 - Nhà tư vấn(Consultants)
 - Những bên liên quan, bao gồm khách hàng hoặc nhà tài trợ,...
 - Những chuyên gia, và hiệp hội kỹ thuật
 - Văn phòng quản lý dự án (Project management office-PMO)

- Output: Bảng điều lệ dự án (Project Charter):
 - Các mục tiêu dự án có thể đo lường được và các tiêu chí để đánh giá dự án thành công.
 - Những yêu cầu tổng quan
 - Mô tả tổng quan dự án
 - Tóm tắt kế hoạch làm việc.
 - Tóm tắt ngân sách
 - Rủi ro tổng thể của dự án
 - Danh sách các bên liên quan chính;
 - Tiêu chí kết thúc dự án
 - Tên và quyền hạn của nhà tài trợ,...

Project title

Project Charter

Project sponsor	Name & job title	
Project manager	Name	
Author	Your name	
	Company email address	
	Publish date	
Version	1.0	
Published	Date	
Authorised	Signature	
	Name	

ĐIỆU LỆ DỰ AN

Tên dự án: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH)

Ngày bắt đầu: 20/10/2014

Ngày kết thúc: 20/02/2015

Mốc đánh giá:

Điều lệ dự án: 31/10 Thiết kế hệ thống: 23/12

Kiểm thử: 26/1

Chuyển giao xong trước ngày 15/2

Kinh phí: 50 000 000 √NĐ Nhà tài trơ: Học viên

Giám độc dự án (Họ tên, ĐT, email):

Mục tiêu dự án: Cung cấp một phân mêm quản lý nghiên cứu khoa học của cán bộ,

giảng viên, sinh viên Học viện Ngân hàng

Mục tiêu nghiệp vụ chiến lược: Cải thiện, nâng cao công tác quản lý trong Học viện

Ngân hàng

Cách tiếp cận: Nên tảng xây dựng chương trình sử dụng PHP (Codelgniter), MySQL; các sơ đổ, mô hình CSDL sử dụng VISIO

Họ Tên	Vai trò	Trách nhiệm	Liên hệ
	hành (CEO)	Tài trợ, giám sát DA	
	(CIO)	Giám sát DA, cung cấp nhân sự	
	Quản lý DA	Lập kể hoạch, thực thi DA	
		Cung cấp nhân sự, các vấn đề về người tham gia	
	Giám đốc thu mua		

Ký tên (chữ ký của mọi thành viên tham gia, có thể ký vào bằng trên)

Ghi chú: Nhóm DA họp định kỳ thứ 2 hàng tuần & báo cáo kết quả theo sự phân công công việc.

- Kế hoạch quản lý dự án là tài liệu mô tả cách dự án sẽ được thực hiện, giám sát và kiểm soát, và kết thúc.
- Kế hoạch quản lý dự án là trọng tâm của quản lý tích hợp dự án. Nó là công cụ chính để thực hiện môt dư án.

Inputs

- .1 Project charter
- .2 Outputs from planning processes
- 3 Enterprise environmental factors
- .4 Organizational process assets

Tools & Techniques

.1 Expert judgment

Outputs

.1 Project management plan


- Kế hoạch quản lý dự án là tài liệu dùng để điều phối tất cả các hoạt động của dự án.
- Mục đích chính là hướng dẫn thực thi dự án
- Kế hoạch quản lý dự án giúp người QLDA lãnh đạo nhóm dự án và đánh giá tình trạng dự án
- Cần phải đo lường được việc thực hiện dự án so với kế hoạch

- Các thuộc tính của kế hoạch dự án.
 - Kế hoạch dự án mang tính duy nhất
 - Kế hoạch phải động (dynamic)
 - Kế hoạch phải linh hoạt (flexible)
 - Kế hoạch phải được cập nhật khi có thay đổi
 - Kế hoạch phải đóng vai trò tài liệu hướng dẫn thực thi dự án

- Các thành phần phổ biến của kế hoạch dự án
 - Tổng quan về dự án
 - Mô tả về cách tổ chức dự án
 - Các qui trình quản lý và kỹ thuật dùng trong dự án
 - Thông tin về các việc phải làm, lịch biểu, và ngân sách


- Phân tích Các Bên liên quan: cung cấp thông tin quan trọng về các các bên liên quan như:
 - Tên và các công ty của các bên liên quan
 - Vai trò của họ trong dự án
 - Các số liệu thực về các bên liên quan
 - Mức ảnh hưởng và quan tâm đến dự án
 - Đề xuất cho quản lý các mối quan hệ

- Kế hoạch quản lý dự án là một tập hợp những kế hoạch khác:
 - Phạm vi (Scope)
 - Thời gian (Time)
 - Chi phí (Cost)
 - Chất lượng (Quality)
 - Nguồn lực (Resource)
 - Truyền thông (Communication)
 - Růi ro (Risk)
 - Bên liên quan (Stakeholder)
 - Mua sắm/Tạp vụ (Procurement)



Input:

- Điều lệ dự án (Project Charter)
- Kết quả của tiến trình lập kế hoạch (Outputs from planning process).
- Yếu tố môi trường doanh nghiệp (Enterprise Environmental Factors): Có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển kế hoạch quản lý dự án.
- Tài sản quy trình tổ chức (Organizational Process Assets): là các kế hoạch, quy trình, chính sách, thủ tục và các cơ sở kiến thức cụ thể và được sử trong dự án



- Công cụ và kỹ thuật (Tool and Techniques): Dựa vào đánh giá của chuyên gia
 - Phát triển chuyên môn và chi tiết trong kế hoạch quản lý dự án
 - Xác định tài nguyên và mức độ kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc dự án.
 - Xác định mức độ của việc quản lý cấu hình áp dụng vào dự án.

- Outputs: Kế hoạch quản lý dự án
 - Chu trình được chọn cho những dự án và tiến trình mà sẽ được ứng dụng vào mỗi giai đoạn.
 - Làm cách nào công việc được thực hiện để hoàn thành những mục tiêu dự án



- Hướng dẫn và quản lý thực thi dự án là thực hiện những công việc được xác định trong kế hoạch quản lý dự án, bao gồm các hoạt động:
 - Thực hiện những hoạt động để hoàn thành những yêu cầu dự án
 - Tạo các sản phẩm của dự án
 - Bố trí cán bộ, huấn luyện, và quản lý những thành viên của đội được gán đối với dự án.
 - Tạo dữ liệu dự án: chi phí, chương trình, sự tiến bộ về kỹ thuật và chất lượng.

- Quản lý rủi ro và thực hiện hoạt động đối phó với rủi ro.
- Tập trung những tài liệu, rút ra những bài học kinh nghiệm và thực hiện các hoạt động cải tiến các tiến trình đã được chấp nhận.

 Hướng dẫn và quản lý việc thực thi dự án (Direct and Manage Project Execution): Inputs, Tools & Techniques, and Outputs

Inputs

- .1 Project management plan
- .2 Approved change requests
- .3 Enterprise environmental factors
- .4 Organizational process assets


Tools & Techniques

- .1 Expert judgment
- .2 Project management information system

Outputs

- .1 Deliverables
- .2 Work performance information
- .3 Change requests
- 4 Project management plan updates
- .5 Project document updates

 Direct and Manage Project Execution Data Flow Diagram



- Input:
 - Kế hoạch quản lý dự án (Project Management Plan)
 - Phê chuẩn những yêu cầu thay đổi (Approved Change Requests)
 - Yếu tố môi trường doanh nghiệp (Enterprise Environmental Factors):
 - Các tổ chức, khách hàng, công ty.
 - Cơ sở hạ tầng (Infrastructure).
 - Quản trị nhân sự (Personnel administration)
 - Hệ thống thông tin quản lý dự án
 - Tài sản quy trình tổ chức (Organizational Process Assets)

- Công cụ và kỹ thuật (Tools and Techniques)
 - Đánh giá của chuyên gia (Expert Judgment): dùng để đánh giá đầu vào của việc trực tiếp và quản lý thực thi dự án, bao gồm:
 - Các đơn vị khác bên trong dự án
 - Các cổ vấn (Consultants)
 - Các bên liên quan bao gồm khách hàng hoặc nhà tài trợ, chuyên gia và hiệp hội kỹ thuật

- Hệ thông tin quản lý dự án (Project Management Information System)
 - Là một bộ phận của yếu tố môi trường doanh nghiệp, cung cấp việc truy cập đến công cụ tự động như: phần mềm lập lịch, hệ thống quản lý cấu hình, tập hợp thông tin và hệ thống quản lý phân tán, hoặc giao diện web để hệ thống tự động trực tuyến được sử dụng trong suốt thời gian trực tiếp và quản lý thực thi dự án

- Outputs
 - Sản phẩm của dự án (Deliverables)
 - Bất kỳ sản phẩm, kết quả, hoặc khả năng thực hiện một dịch vụ mà được tạo ra từ một tiến trình, một giai đoạn hoặc một dự án
 - Work Performance Information: Thông tin từ những hoạt động của dự án được tập trung như là sự tiến triển của dự án, bao gồm:
 - Tình trạng của các thành phẩm
 - Sự tiến triển của kế hoạch làm việc
 - Chi phí tổn thất

- Các yêu cầu thay đổi (Change Requests)
 - Hoạt động hiệu chỉnh (Corrective action)
 - Hoạt đồng phòng ngừa (Preventive action)
 - Hiệu chỉnh những thiếu sót (Defect repair)
 - Cập nhật (Update)
- Cập nhật kế hoạch quản lý dự án (Project Management Plan Updates)
 - Kế hoạch quản lý các yêu cầu (Requirements management plan)
 - Kế hoạch quản lý lịch làm việc (Schedule management plan)
 - Kế hoạch quản lý chi phí (Cost management plan)
 - Kế hoạch quản lý chất lượng (Quality management plan)

- Kế hoạch quản lý nguồn nhân lực
- Kế hoạch quản lý truyền thông
- Kế hoạch quản lý rủi ro...
- Cập nhật hồ sơ dự án (Project Document Updates)
 - Requirements documents
 - Project logs (issue, assumptions, etc)
 - Risk register
 - Stakeholder register.

Quản lý kiến thức dự án (Manage Project

Knowledge)

- Quản lý Kiến thức Dự án là quá trình sử dụng kiến thức hiện có và tạo ra kiến thức mới để đạt được các mục tiêu của dự án và đóng góp vào việc học tập của tổ chức.
- Kiến thức được tích lũy trước đây được tận dụng để tạo ra hoặc cải thiện kết quả của các dự án hiện tại.
- Kiến thức mới được tạo ra sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho các hoạt động của dự án hoặc giai đoạn trong tương lai.

Quản lý kiến thức dự án (Manage Project

Knowledge)

Manage Project Knowledge

Inputs


- .1 Project management plan
 - All components
- .2 Project documents
 - · Lessons learned register
 - · Project team assignments
 - Resource breakdown structure
 - · Source selection criteria
 - · Stakeholder register
- .3 Deliverables
- .4 Enterprise environmental factors
- .5 Organizational process assets

Tools & Techniques

- .1 Expert judgment
- .2 Knowledge management
- .3 Information management
- .4 Interpersonal and team skills
 - Active listening
 - Facilitation
 - Leadership
 - Networking
 - Political awareness

Outputs

- .1 Lessons learned register
- .2 Project management plan updates
 - Any component
- .3 Organizational process assets updates



- Input:
 - Kế hoạch quản lý dự án (Project Management Plan)
 - Tất cả các tài liệu của dự án (Project Documents)
 - Các yếu tố môi trường doanh nghiệp (Enterprise Environmental Factors):
 - Các tổ chức, khách hàng, công ty.
 - Cơ sở hạ tầng (Infrastructure).
 - Quản trị nhân sự (Personnel administration)
 - Hệ thống thông tin quản lý dự án
 - Tài sản quy trình tổ chức (Organizational Process Assets)

- Công cụ và kỹ thuật (Tools and Techniques)
 - Đánh giá của chuyên gia (Expert Judgment): dùng để đánh giá đầu vào của việc trực tiếp và quản lý thực thi dự án, bao gồm:
 - Quản lý kiến thức (Knowledge Management): Các công cụ và kỹ thuật quản lý kiến thức kết nối mọi người để họ có thể làm việc cùng nhau để tạo ra kiến thức mới
 - Quản lý thông tin (Information Management): Các công cụ và kỹ thuật quản lý thông tin được sử dụng để tạo và kết nối mọi người với nguồn thông tin

Outputs

- Bài học kinh nghiệm (Lesson learned)
 - Các bài học kinh nghiệm có thể bao gồm tác động, khuyến nghị và các hành động được đề xuất liên quan đến tình huống cụ thể.
- Cập nhật kế hoạch quản lý dự án: Bất kỳ thành phần nào của kế hoạch quản lý dự án đều có thể được cập nhật do quá trình này.
- Cập nhật tài sản quy trình tổ chức: Kiến thức mới được hệ thống hóa hoặc nhúng vào các cải tiến đối với các quy trình và thủ tục.

- Là quá trình theo dõi tổng quan và sự điều chỉnh tiến độ để đạt mục tiêu trong kế hoạch quản lý dự án. Bao gồm các công việc:
 - So sánh việc thực hiện dự án so với kế hoạch.
 - Đánh giá việc thực hiện để xác định lỗi và những hoạt động ngăn ngừa được chỉ định.
 - Chỉ ra những rủi ro mới, phân tích, theo dõi và có kế hoạch ngăn ngừa.
 - Duy trì sự chính xác, thông tin đúng lúc dựa trên thông tin liên quan đến sản phẩm của dự án.

- Cung cấp thông tin để hỗ trợ báo cáo về tình trạng và tiến độ.
- Cung cấp những dự báo để cập nhật chi phí và thông tin lịch làm việc.

Inputs

- .1 Project management plan
- .2 Performance reports
- 3 Enterprise environmental factors
- 4 Organizational process assets


Tools & Techniques

.1 Expert judgment

Outputs

- .1 Change requests
- Project management plan updates
- .3 Project document updates

 Monitor and Control Project Work Data Flow Diagram



- Inputs
 - Project Management Plan
 - Performance Reports
 - Enterprise Environmental Factors
 - Organizational Process Assets

- Công cụ và kỹ thuật (Tools and Techniques)
 - Đánh giá của chuyên gia: được sử dụng bởi đội quản lý dự án để giải thích thông tin được cung cấp bởi tiến trình theo dõi và điều khiển dự án.
 - Hệ giao việc (Work Authorization System): một phương pháp bảo đảm con người đủ điều kiện làm việc đúng lúc và đúng trình tự
 - Họp đánh giá tình trạng (Status Review Meetings): các buổi họp thường kỳ để trao đổi thông tin về dự án
 - Phần mềm quản lý dự án (Project Management Software): phần mềm đặc biệt hỗ trợ quản lý các dự án.

- Outputs
 - Các yêu cầu thay đổi (Change Requests)
 - Hoạt động hiệu chỉnh (Corrective action)
 - Hoạt động phòng ngừa (Preventive action)
 - Chỉnh sửa những khuyết điểm (Defect repair)
 - Cập nhật hồ sơ dự án (Project Document Updates)
 - Dự báo (Forecasts)
 - Thực hiện báo cáo (Performance reports)

- Cập nhật kế hoạch quản lý dự án (Project Management Plan Updates):
 - Schedule management plan
 - Cost management plan
 - Quality management plan
 - Scope baseline
 - Schedule baseline
 - Cost performance baseline

- Điều khiển thay đổi tích hợp gồm nhận diện, đánh giá, và quản lý những thay đổi trong suốt chu trình sống của dự án (Ghi chú: Sách PMBOK 1996 gọi qui trình này là "điều khiển thay đổi tổng thể").
- Ba mục tiêu của điều khiển thay đổi:
 - Tác động đến các yếu tố tạo ra sự thay đổi để bảo đảm có lợi
 - Xác định những thay đối đã xảy ra
 - Quản lý những thay đổi thực tế khi xảy ra

- Hệ điều khiển thay đổi
 - Một quy trình mang tính hình thức mô tả các tài liệu dự án có thể được thay đổi khi nào và như thế nào
 - Mô tả ai được phép thay đổi và thay đổi như thế nào
 - Thường gồm ban điều khiển thay đổi (Change Controlling Board-CCB), quản trị cấu hình, và một qui trình truyền đạt sự thay đổi

- Ban điều khiển thay đổi (Change Controlling Board)
 - Một nhóm người chịu trách nhiệm về phê duyệt hoặc từ chối thay đổi của dự án
 - CCB cung cấp những hướng dẫn để chuẩn bị yêu cầu thay đổi, đánh giá yêu cầu thay đổi, và quản lý việc thực hiện những thay đổi được duyệt
 - Gồm các bên liên quan của toàn công ty

- Thực hiện điều khiển thay đổi tích hợp gồm các hoạt động sau:
 - So sánh hoạt động thực tế với kế hoạch dự án
 - Xác định các rủi ro mới, phân tích và theo dõi các rủi ro đang tồn tại
 - Duy trì sản phẩm của dự án và các hồ sơ liên quan.
 - Cung cấp thông tin để báo cáo, đánh giá tiến độ và dự báo.
 - Cung cấp dự báo để cập nhật chi phí và thông tin chương trình.
 - Theo dõi sự hiện thực những thay đối đã được phê chuẩn

- Các bước thực hiện nếu khách hàng yêu cầu thay đổi:
 - Đánh giá những sự thay đổi. Xác định những sự thay đổi sẽ có một tác động trên dự án như thế nào.
 - Tranh luận với những thành viên trong đội, đưa ra giải pháp tốt nhất để xử lý những thay đổi .
 - Thông báo với khách hàng về những thay đổi
 - Nếu khách hàng vẫn còn muốn thay đổi, thì thảo luận với quản lý, những bên liên quan và những nhà đầu tư.
 - Những yêu cầu thay đổi sẽ được ghi nhận vào CMS

- Hệ thống quản lý cấu hình (Configuration Management system)
 - Một phần của toàn bộ hệ thống quản lý dự án
 - Một nhóm các thủ tục được sử dụng để áp dụng kỹ thuật, quản trị trực tiếp và điều khiển:
 - Xác định và cung cấp tư liệu về những đặc điểm chức năng và vật lý của sản phẩm/ thành phần/kết quả/dịch vụ
 - Điều khiển sự thay đổi những đặc điểm
 - Ghi và báo cáo mỗi thay đổi và hiện thực trạng thái của nó
 - Giúp hỗ trợ sự kiểm soát sản phẩm/ thành phần/ kết quả/ dịch vụ để xác nhận sự phù hợp với những yêu cầu.

- Input
 - Project management plan
 - Work Performance information
 - Change requests
 - Enterprise environmental factors
 - Organizational process assets
- Tool and Techniques
 - Expert judgement
 - Change control meetings

(Perform Integrated Change Control)

- Output
 - Change requests status updates
 - Project management plan updates
 - Project document updates

Inputs

- .1 Project management plan
- .2 Work performance information
- .3 Change requests
- .4 Enterprise environmental factors
- .5 Organizational process assets


Tools & Techniques

- .1 Expert judgment
- .2 Change control meetings

Outputs

- .1 Change request status updates
- .2 Project management plan updates
- .3 Project document updates

(Perform Integrated Change Control)



Kết thúc dự án hoặc giai đoạn

(Close project or phase)

- Hoàn thành mọi hoạt động của tất cả nhóm quy trình quản lý dự án, gồm các hoạt động:
 - Hoàn tất những yêu cầu và các điều kiện của giai đoạn hoặc dự án.
 - Bàn giao sản phẩm hoặc dịch vụ cho giai đoạn tiếp theo.
 - Tập hợp các báo cáo của giai đoạn hoặc của dự án, rút ra bài học kinh nghiệm và lưu trữ thông tin cho những dự án sau.

Kết thúc dự án hoặc giai đoạn

(Close project or phase)

- Input
 - Kế hoạch quản lý dự án (Project management plan)
 - Những sản phẩm được chấp nhận (Accepted deliverables
 - Tài sản quy trình tố chức (Organizational process assets)
- Công cụ và Kỹ thuật
 - Expert judgment
- Output
 - Chuyển giao sản phẩm/dịch vụ hoặc kết quả cuối cùng.
 - Cập nhật tài sản quy trình tố chức

Kết thúc dự án hoặc giai đoạn

(Close project or phase)

Inputs


- .1 Project management plan
- .2 Accepted deliverables
- .3 Organizational process assets

Tools & Techniques

.1 Expert judgment

Outputs

- .1 Final product, service, or result transition
- .2 Organizational process assets updates



Question & Answer

